Interreg
Cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
România – Bulgaria

Proiectul "Inițiativă transfrontalieră pentru formarea și implicarea comunităților religioase" este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg VI-A România–Bulgaria.

## SARCINĂ PENTRU STUDENȚI: ELABORAREA UNUI GRAFIC GANTT PENTRU MONITORIZARE ȘI CONTROL

Ca parte a cursului de management de proiect și în continuarea temei despre monitorizare și control, sarcina ta este să elaborezi un grafic de tip Gantt care să includă principalele activități de monitorizare și control ale unui proiect finanțat printr-un program al Uniunii Europene.

**Instrucțiuni:**

1. Alege un proiect real sau ipotetic, cu obiective și indicatori clar definiți.
2. Identifică principalele activități de monitorizare și control, de exemplu:
    - colectarea datelor;
    - raportare internă;
    - verificări / audit intern;
    - întocmirea raportului intermediar și final etc.
3. **Pentru fiecare activitate, precizează:**
    - data de început;
    - data de finalizare;
    - persoana responsabilă;
    - rezultatele așteptate (ce vrei să obții prin activitate).

4. **Reprezintă activitățile planificate într-un grafic Gantt (poți folosi Excel, Google Sheets, instrumentele de tip diagramă din Word sau un software specializat).**
5. **Adaugă o legendă și o notă explicativă sub grafic, în care să clarifici culorile și simbolurile folosite.**

Structură orientativă a tabelului de planificare:

**Nr. crt. | Activitate | Data de început | Data de finalizare | Persoană responsabilă | Evaluare / Rezultat așteptat**

**Criterii de evaluare:**

- Claritatea și succesiunea logică a activităților;
- Realismul perioadei de implementare (termene plauzibile);
- Relevanța indicatorilor și a mecanismelor de control alese;
- Calitatea prezentării grafice (structură, lizibilitate, explicații);
- Un scurt rezumat (max. 200 de cuvinte) în care să justifici abordarea aleasă (de ce ai structurat monitorizarea și controlul în acest fel).