Interreg

Cofinanțat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

România – Bulgaria

Proiectul “Inițiativă transfrontalieră pentru formarea și implicarea comunităților religioase” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg VI-A România–Bulgaria.

EVALUARE, MANAGEMENTUL RISCURILOR. MANAGEMENT DE PROIECT.

Evaluarea și Managementul Riscurilor

- ✅ Identificare
- ✅ Analiză
- ✅ Acțiune



CE ESTE RISCUL?

RISC = INCERTITUDINE

IMPACT ASUPRA

OBIECTIVELOR ȘI

REZULTATELOR



ORIGINEA ȘI DEFINIȚIA CONCEPTULUI DE RISC

RISC = PROBABILITATE × EVENIMENT ADVERS x IMPLICARE UMANĂ x MANAGEMENT



TIPURI DE RISCURI

Tehnice

Externe

Organizaționale

Manageriale



EXEMPLU: DEZVOLTAREA UNEI APLICAȚII DIGITALE

Categorii de risc și consecințe

Confidențialitatea datelor

Securitate cibernetică

Erori software

Riscuri financiare

Probleme etice și sociale



EVALUAREA RISCURILOR



STRATEGII DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

Evitare

Reducere

Transfer

Acceptare



PLANIFICARE ȘI COMUNICARE

✅ Planificare + Comunicare = Proiect de încredere



INSTRUMENT DE IDENTIFICARE A RISCURILOR

Registre de risc

Liste de verificare

Interviuri și ateliere

Analiza rapoartelor de proiect



REZUMAT ȘI RECOMANDĂR





„Gestionați viitorul prin anticiparea incertitudinii”

TEST – CE AM ÎNVĂȚAT ASTĂZI?

Verificați cunoștințele:

Ce este riscul?

Care sunt principalele strategii de management al riscurilor?

Cum se evaluează riscul folosind o matrice?

Exemplu de risc extern?

Cum sunt implicați factorii interesați (stakeholderii)?



INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT

CE ESTE MANAGEMENTUL DE PROIECT?

EFICACITATE, CONTROL, REZULTATE



CE SPUN PMI ȘI VYSOCKI?

CUNOȘTINȚE

SISTEM

CONTEXT



ABORDĂRI ÎN FUNCȚIE DE OBIECTIV ȘI SOLUȚIE

- **Obiectiv / Soluție:**
  - ✔ Clar / Clar → **Tradițională**
  - ✔ Clar / Neclar → **Agilă**
  - ❌ Neclar / Neclar → **Extremă**
  - ❌ Neclar / Clar → **Emertxe**



MANAGEMENTUL TRADIȚIONAL AL PROIECTELOR

📋 ***CARACTERISTICI:***

🎯 **STRUCTURĂ**

📋 **DOCUMENTAȚIE**

➡️ **CONTROL**



ABORDAREA AGILĂ A MANAGEMENTULUI DE PROIECT

- Agile = Flexibilitate + Comunicare + Valoare rapidă





EXTREME & EMERTXE APPROACHES

- **Extremă:** Experimentare

  Emertxe: Aplicarea unei soluții, clarificarea obiectivului





ABORDAREA HIBRIDĂ A MANAGEMENTULUI DE PROIECT

- Abordare Hibridă = Control + Adaptabilitate



PRINCIPALELE FONDURI EUROPENE

- Procesele PMI = Structură + Analiză + Execuție



MANAGEMENTUL ÎN PROIECTELE UE

📋 PROIECTE UE = OBIECTIV CLAR + RESPONSABILITATE + FLEXIBILITATE ÎN SARCINI



DE CE ESTE IMPORTANT MANAGEMENTUL?

- MANAGEMENT = VIZIUNE + ACȚIUNE + REZULTAT



CONCLUZIE

- **PROIECT DE SUCCES = MANAGEMENT ADECVAT + PROCESE BUNE + ECHIPĂ PUTERNICĂ**



Inițiativă transfrontalieră pentru formarea și implicarea comunităților religioase
Fundația pentru Dezvoltare Regională
Data publicării: 04.04.2026
„Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene”