

Interreg



Съфинансирано от
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Румъния – България

Проект „Инициатива за трансгранично обучение и ангажираност на религиозни общности“ е съфинансиран от Европейския съюз от Европейския фонд за регионално развитие, чрез програмата INTERREG VI-A Румъния-България

**„ЖЕЛЕЗНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК“ - КАК ДА ГАРАНТИРАМЕ УСПЕХА
НА НАШИЯ ПРОЕКТ**

Железният триъгълник

- ИНСТРУМЕНТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ОБХВАТ, ВРЕМЕ И РЕСУРСИ.



ТРОЙНА КОНСТАНТА?

Успехът на проекта зависи от
баланса между тези три елемента.

ОБХВАТ

ВРЕМЕ

РЕСУРСИ

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Определя цели, задачи и резултати;

Изисква ясна структура и
разпределение на отговорности;

Прецизно дефиниран обхват = по-
добър контрол и изпълнение



ВРЕМЕТО КАТО КРИТИЧЕН ФАКТОР

Проектът има начало и край;

Забавяния = санкции/рискове;

Реалистичен план-график: дейности,
срокове, контролни точки;

Времето се управлява динамично.



РЕСУРСИ И БЮДЖЕТ

Човешки, материални, технологични ресурси;

Стриктна регулация при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;

Планиране и документиране;

Мониторинг и отчетност;

Санкции при нарушения.



РАЗШИРЕН МОДЕЛ НА ВИСОЦКИ

Модел на Висоцки = Качество, риск и ресурси;

Проектиран за реалистично планиране и контрол.



КАК РАБОТИ „ЖЕЛЕЗНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК“?

Обхват – Какво включва проектът?

Време – Колко време е нужно?

Ресурси – Какво ни трябва?

Забавяне

Намален обхват

Повече ресурси



⚠ Дисбаланс между обхват, време, ресурси?

Обхватът е твърде широк;

Времето или ресурсите са недостатъчни;

Стратегически компромис – там, където рискът е най-малък.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Баланс между цена, време, обхват =
ключ към успеха;

Реалистично управление;

Измерване на успеха;

Адаптиране на променливите;

*Ако промениш едно – промени още
едно“.*



Инициатива за трансгранично обучение и ангажираност на религиозни общности

Фондация за регионално развитие

Дата на публикуване: 7.01.2026

„Съдържанието на този материал не представя непременно официалната позиция на Европейския съюз“